

Overwegingen vooraf bij:

Projectintake: Opstellen Actieplan Open Standaarden en Open Source Software.

In een eerder overleg met Ton van Gemert (Hfd. Informatiebeleid, Concern) zijn betrokkenen binnen Servicebedrijf (SB) akkoord gegaan met het voorstel dat SB de trekker is voor het opstellen van het actieplan OSOSS. bureau Bedrijfsadvies (BA) is gevraagd hiertoe het initiatief te nemen. Als resultaat hiervan ligt er nu een ProjectIntake.

De huidige intake omvat met name:

- Odrachten van het Rijk
 - > Invulling geven aan Actielijnen Nederland Open in Verbinding
 - > Invulling geven aan de handreiking “Verwerven van (open source) software”
- Invulling geven aan bestuursopdracht tot:
 - > Uitwerking strategisch visie Open source (notitie LogicaCMG)
 - > Voorbereiden keuzemoment ja/nee verlenging contract Microsoft in 2009

Betrokkenheid SB

- Opstellen en uitwerken van actieplan is iets dat qua deskundigheid en verantwoordelijkheid binnen SB ligt
- Bij opstellen zijn meerdere afdelingen SB betrokken (facilitaire zaken, informatiebeheer, managementadvies)
- Actieplan OSOSS kan vergaande gevolgen hebben voor SB (bijvoorbeeld als we afstappen van Microsoft Office voor de desktopcomputers)

Extra belang voor SB

- SB krijgt de gelegenheid hierin het voortouw te nemen
- SB kan hierin een sturende rol nemen door
 - > en deel van het grijze gebied tussen concern en SB inkleuren
 - > zelf de benodigde acties / projecten voor te stellen
 - > vooraf de consequenties voor SB af te wegen

Risico's

- verdeeldheid binnen SB over de te volgen strategie
- medewerkers SB kiezen voor uitvoerende rol
- uitvoering actieplan gaat geld kosten
- we hebben nog onvoldoende inhoudelijke kennis / kunde mbt ososs in huis

Project	Opstellen actieplan OSOSS
Omschrijving	Opstellen van een actieplan voor het gebruik van Open Standaarden en Open Source Software bij de gemeente Nijmegen, conform het landelijke actieprogramma "Nederland open in Verbinding". Dit omvat de uitvoering van het collegebesluit over: - de voorbereiding van een gefundeerde afweging in 2009 voor de binnen Nijmegen te gebruiken software voor kantoorautomatisering en - de notitie "Inzet van Open Source Software voor de Gemeente Nijmegen".
Opdrachtgever	Ton van Gemert, Hoofd Informatiebeleid, Concern
Projectleider	Wil Janssen, SB, Bedrijfsadvies BS31
Deelnemers (naam/rol)	Concern en SB (facilitaire zaken, informatiebeheer, managementadvies) (vooralsnog zijn betrokken: Paul van den Schoor, John van Amstel, Tom Cornfield, Gerard de Witte, Yvonne Muris)
Specificatie gevraagde inzet/resultaten	Rapport met stappenplan op basis van - Actieplan Nederland Open in Verbinding - Manifest Open Gemeenten - Collegebesluit mbt verlenging onderhoudscontract Microsoft 2006-2008 en rapport "Inzet van Open Source Software voor de Gemeente Nijmegen" - Handreiking verwerven (open source) software
Kader	- Strategisch Informatieplan 2007 - 2011 - Rapporten van het Rijk - Wetgeving - Actieplan NOIV
Randvoorwaarden	- Voldoen aan wettelijke eisen - Minimale kosten
Relevante omgevingsfactoren	- Rijksopdrachten tav open standaarden en open source software - Binnen gemeenten aanwezige computerapparatuur en programmatuur - Beschikbaarheid van ososs voor gemeentelijke toepassingen - Leveranciers van huidige gemeentelijke systemen - De burger (in hoeverre beschikt burger over OSOSS, zoals bv ODF)
Start - Einddatum	Start: 3 kwartaal 2008 Actieplan gereed: 1 kwartaal 2009 Afzonderlijke acties uit Actieplan kunnen al eerder starten
Deelaspecten/ activiteiten en planning	- Concreet actieplan voor SB - Invulling geven aan manifest Open Gemeenten - Richtlijnen voor eisen tav ososs bij inkoop - Afweging gebruik OSOSS op de gebruikerswerkplek - ...
Acceptatieprocedure	nvt
Benodigde budget	pm
Benodigde capaciteit	Nader af te stemmen (ambitieniveau?)
Terugkoppel momenten opdrachtgever	Maandelijks rapportage voortgang (Informeren stuurgroep informatie)

Voor akkoord:

Bedrijfsadvies-----
Opdrachtgever